

**Dodatok č. 1**

**Zmluvy č. 216/2012/13519/01 o plnení zákazky na dodávku predmetu rámcovej dohody č.  
216/2012/13519 uzatvorenej dňa 12.04.2013**

**Zmluvné strany:**

**ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE**

Komárňanská ulica 14

940 01 Nové Zámky

IČO: 45738521

V mene združenia Ing. Gabriela Szabóová, predsedníčka združenia

(ďalej len „centrálna obstarávacia organizácia“)

LESY MODRA s.r.o.

Šúrska 5

940 01 Modra

IČO: 34110186

V mene spoločnosti Ing. Milan Gajar, konateľ

(ďalej len „odberateľ“)

PROSPECT, spol. s r.o.

J. Simora 5

940 01 Nové Zámky

IČO: 34107100

V mene spoločnosti Ing. Alexander Volšík, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany vyhlasujú, že dňa 05.03.2014 uzavreli zmluvu č. 216/2012/13519/01 o plnení zákazky na dodávku predmetu rámcovej dohody č. 216/2012/13519 uzatvorenej dňa 12.04.2013 (ďalej len „zmluva“), ktorej znenie týmto dodatkom menia v nasledovnom rozsahu:

**Body 2.2, 2.3 a 2.4 zmluvy sa nahrádzajú v celom rozsahu týmto znením:**

„2.2 Začiatok výkonu zhotovenia predmetu zmluvy: do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

2.3 Ukončenie zhotovenia predmetu zmluvy a jeho odovzdanie odberateľovi/prevzatie odberateľom: 20.10.2015.

2.4 Prevzatie staveniska: 08.09.2015.“